

Planlagte arbeider Bentsebrugata 29a, 1 etg Bjølsen Legesenter

Uke 39

04 Okt - 10 Okt 2021.

I uke 39 utføres:

Byggearbeider som normalt sett ikke medfører vesentlig støy.

Vedlagt finner dere ett skjema for planlagte arbeider.

Om det skulle være kritisk ifm. støy, planlagte allmøter, spørsmål ang. arbeider så ta kontakt med undertegnede.

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt

Boring / støyende arbeider vil foregå i normalarbeidstid 08.00-16.00. Boringer vil foregå sporadisk illa dagen med lange tidsrom imellom.



Arbeider	Dag	Fra kl	Til kl	Støy
Rørleggerarbeider- boring for nytt vannopplegg inkl. montering	Mandag - Fredag	07.00	16.00	Kraftig støy
Elektroarbeider- boring for nytt El-Opplegg inkl. montering	Mandag - Fredag	07.00	16.00	Kraftig støy
Oppbygning av nye brannvegger, kjerneboring av betongdekke og vegger, samt skjæring for nye dører i betongvegger.	Mandag - Fredag	07.00	16.00	Kraftig støy
Ventilasjonsarbeider, montering av kanalnett- Medium støy - svak til merkbar støy	Mandag - Fredag	07.00	16.00	Medium støy - svak til merkbar støy
Tømrerarbeider, Montering av innervegger- Medium støy - svak til merkbar støy	Mandag - Lørdag	07.00	16.00	Medium støy - svak til merkbar støy

Bjørn Thisted - Prosjektleder

tlf: 966 22 510.

Patrick Steenbuck- Arbeidene Formann

tlf: +45 514 19 899