

## Planlagte arbeider Bentsebrugata 29a, 1 etg Bjølsen Legesenter

**Uke 42**

**18 Okt - 24 Okt 2021.**

I uke 42 utføres:

Byggearbeider som normalt sett ikke medfører vesentlig støy.

Vedlagt finner dere ett skjema for planlagte arbeider.

Om det skulle være kritisk ifm. støy, planlagte allmøter, spørsmål ang. arbeider så ta kontakt med undertegnede.

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt

**Boring / støyende arbeider vil foregå i normalarbeidstid 08.00-16.00. Boringer vil foregå sporadisk illa dagen med lange tidsrom imellom.**



Arbeider	Dag	Fra kl	Til kl	Støy
Rørleggerarbeider- Medium støy - svak til merkbar støy	Mandag - Fredag	07.00	16.00	Medium støy - svak til merkbar støy
Elektroarbeider- Medium støy - svak til merkbar støy	Mandag - Fredag	07.00	16.00	Medium støy - svak til merkbar støy
Ventilasjonarbeider, montering av kanalnett- Medium støy - svak til merkbar støy	Mandag - Fredag	07.00	16.00	Medium støy - svak til merkbar støy
Tømmerarbeider, Montering av innervegger- Medium støy - svak til merkbar støy	Mandag - Lørdag	07.00	16.00	Medium støy - svak til merkbar støy
Malerarbeider, Medium støy - svak til merkbar støy	Mandag - Lørdag	07.00	16.00	Medium støy - svak til merkbar støy

**Bjørn Thisted - Prosjektleder**

tlf: 966 22 510.

**Patrick Steenbuck- Arbeidene Formann**

tlf: +45 514 19 899