

Planlagte arbeider Bentsebrugata 29a, 1 etg Bjølsen Legesenter

Uke 43

25 Okt - 29 Okt 2021.

I uke 43 utføres:

Byggearbeider som normalt sett medfører svak til merkbar støy

Vedlagt finner dere ett skjema for planlagte arbeider.

Om det skulle være kritisk ifm. støy, planlagte allmøter, spørsmål ang. arbeider så ta kontakt med undertegnede.

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt

Boring / støyende arbeider vil foregå i normalarbeidstid 08.00-16.00. Boringer vil foregå sporadisk illa dagen med lange tidsrom imellom.



Arbeider	Dag	Fra kl	Til kl	Støy
Rørleggearbeider- Medium støy - svak til merkbar støy	Mandag - Fredag	07.00	16.00	Medium støy - svak til merkbar støy
Elektroarbeider- Medium støy - svak til merkbar støy	Mandag - Fredag	07.00	16.00	Medium støy - svak til merkbar støy
Ventilasjonarbeider, montering av kanalnett- Medium støy - svak til merkbar støy	Mandag - Fredag	07.00	16.00	Medium støy - svak til merkbar støy
Tømrrerarbeider, Montering av innervegger- Medium støy - svak til merkbar støy	Mandag - Fredag	07.00	16.00	Medium støy - svak til merkbar støy
Tømrrerarbeider, Montering av innervegger- til sider litt boringer.	Mandag - Fredag	07.00	16.00	Kraftig støy
Malararbeider, Medium støy - svak til merkbar støy	Mandag - Fredag	07.00	16.00	Medium støy - svak til merkbar støy

Bjørn Thisted - Prosjektleder

tlf: 966 22 510.

Patrick Steenbuck- Arbeidene Formann

tlf: +45 514 19 899