

Planlagte arbeider Bentsebrugata 29a, 1 etg Bjølsen Legesenter

Uke 46

15 Nov - 21 Nov 2021.

I uke 46 utføres:

Byggearbeider som normalt sett medfører svak til merkbar støy

Vedlagt finner dere ett skjema for planlagte arbeider.

Om det skulle være kritisk ifm. støy, planlagte allmøter, spørsmål ang. arbeider så ta kontakt med undertegnede.

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt

Boring / støyende arbeider vil foregå i normalarbeidstid 08.00-16.00. Boringer vil foregå sporadisk illa dagen med lange tidsrom imellom.



Arbeider	Dag	Fra kl	Til kl	Støy
Rørleggerarbeider- Medium støy - svak til merkbar støy	Mandag - Fredag	07.00	16.00	Medium støy - svak til merkbar støy
Elektroarbeider- Medium støy - svak til merkbar støy	Mandag - Fredag	07.00	16.00	Medium støy - svak til merkbar støy
Ventilasjonarbeider, montering av kanalnett- Medium støy - svak til merkbar støy	Mandag - Fredag	07.00	16.00	Medium støy - svak til merkbar støy
Tømmerarbeider - Medium støy - svak til merkbar støy, delvis mindre boringer	Mandag - Fredag	07.00	16.00	Medium støy - svak til merkbar støy
Malerarbeider, Medium støy - svak til merkbar støy	Mandag - Fredag	07.00	16.00	Ingen støy

Bjørn Thisted - Prosjektleder

tlf: 966 22 510.

Patrick Steenbuck- Arbeidene Formann

tlf: +45 514 19 899