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KOSTNADSSAMMENDRAG

Overslag basert på :

Antall leiliheter totalt i borettslag 157

Antall vindusfelt 317

Antall vindusfelt fellesarealer 50

Antall balkonger 149

Antall fransk-dører 8

Sum

Kostnadsoppsett NS 3454 eks.mva  % av Sum

00/01 Felleskost/ rigg 2 556 017 14,3 % av bygn.mess. Arbeider 02 til 07

02 Byggkostnad ekskl. tak/fasade

Utskifting av vinduer 7 898 000

Nye balkonger 8 904 815

03 VVS 604 450

04 Elkraft 0

05 Teleog automasjon 450 000

06 Andre installasjoner 0

07 Utendørs 400 000

ENTREPRISEKOSTNAD      eks.mva 20 413 282

Prosjektering 816 531 4,0 % av entreprisekostnad

Prosjekt og byggeledelse 408 266 2,0 % av entreprisekostnad

Kopiering

BYGGEKOSTNAD            eks.mva 21 638 079

 Innredning 0

GRUNNKALKYLE          eks.mva 21 638 079

 Reserve 

10% av grunnkalkyle 2 163 808 10,0 % Usikkerhetsfaktor

PROSJEKTKOSTNAD eks.mva 23 801 887

25% MVA 5 950 472

PROSJEKTKOSTNAD inkl. mva 29 752 359

AMDAHL STRØM CAPPELEN ARKITEKTER AS

HØYER FINSETH AS


